

Số: *794* /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày *06* tháng *8* năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo công trình cấp NSH xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay số 2682-VIE và số 2683-VIE ngày 25/02/2011 ký giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo công trình cấp NSH xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 746/TTr-SKHĐT ngày 29/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo công trình cấp NSH xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ với các nội dung như sau:

1. Mô tả tóm tắt về dự án:

- Tên dự án: Cải tạo công trình cấp NSH xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ.
- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.
- Tổng mức đầu tư: 25.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn: Đầu tư bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015-2017.

- Địa điểm xây dựng: Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ.

- Tóm tắt quy mô, nội dung đầu tư: Nội dung quy mô đầu tư chi tiết theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo công trình cấp NSH xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: *Có biểu chi tiết kèm theo.*

Điều 2. Căn cứ nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu; Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Quảng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo công trình cấp NSH xã Pa Tàn, huyện Sìn Hồ

(Kèm theo Quyết định số: 194/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

Biểu 1: Phần công việc đã thực hiện

STT	Nội dung công việc, tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)	Hình thức thực hiện HĐ	Văn bản phê duyệt
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập báo cáo đầu tư tiểu dự án (SIR) và dịch thuật xây dựng	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi và PTNT Lào Cai	497	Trộn gói	Quyết định số 427/QĐ-SNN ngày 12/9/2014

Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 497 triệu đồng

Biểu 2: Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (tr. đồng)
1	Quản lý dự án	Ban QLDA PTCSTHTNT bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Lai Châu	468
2	Thẩm định dự án	Sở Nông nghiệp và PTNT	4
3	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (TT)	Sở Nông nghiệp và PTNT	20
4	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	56
5	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Sở Nông nghiệp và PTNT	2
6	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường (TT)	Sở Nông nghiệp và PTNT	20
7	Chi phí bồi thường, GPMB (tạm tính)	Trung tâm PT Quỹ đất huyện Sìn Hồ	500
8	Chi phí khác và dự phòng		55
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.125 triệu đồng			

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo công trình cấp NSH xã Pa Tàn, huyện Sìn Hồ

(Kèm theo Quyết định số: **79H** /QĐ-UBND ngày **06** tháng **8** năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

Biểu 3: Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đồng)	Nguồn vốn	Phương thức lựa chọn NT	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức thực hiện HĐ	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 02: Khảo sát, thiết kế BVTC-DT	1.186	Đối ứng TW	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Đấu thầu rộng rãi	Quý III/2015	Tron gói	02 tháng
2	Gói số 03: Thăm tra TK BVTC-DT	59	Đối ứng tỉnh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Chỉ định thầu	Quý III/2015	Tron gói	15 ngày
3	Gói số 04: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	56	Đối ứng TW	nt	Chỉ định thầu	Quý IV/2015	Tron gói	45 ngày
4	Gói số 05: Giám sát thi công xây dựng	470	Đối ứng TW	nt	Chỉ định thầu	Quý IV/2015	Tron gói	Theo tiến độ gói thầu XL
5	Gói số 06: Kiểm định chất lượng công trình (TT)	165	Đối ứng tỉnh	nt	Chỉ định thầu	Quý IV/2015	Tron gói	Theo tiến độ dự án
6	Gói số 07: Kiểm toán công trình	110	Đối ứng tỉnh	nt	Chỉ định thầu	Quý II/2017	Tron gói	02 tháng
7	Gói số 08: Bảo hiểm công trình	77	Đối ứng tỉnh	nt	Chỉ định thầu	Quý IV/2015	Tron gói	Theo tiến độ gói thầu XL
8	Gói số 09: Xây lắp toàn bộ công trình	21.255 <i>Trong đó: Chi phí dự phòng: 1.012</i>	ADB 90%; đối ứng tỉnh 10%	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Đấu thầu rộng rãi (NCB)	Quý IV/2015	Tron gói	12 tháng
Tổng giá trị phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 23.387 triệu đồng								

Tổng cộng Phần công việc đã thực hiện, công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **25.000 triệu đồng.**