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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
11 THÁNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG 12 NĂM 2014
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
1. Đánh giá chung
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ, các Cục, Vụ, Ban đã chủ động khắc phục, tháo gỡ các khó khăn về thời tiết, thiếu vốn đối ứng phương, công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu thầu,..tiếp tục thực hiện chỉ thị 1580/BNN-KH,  chỉ thị 8084/CT-BNN-XD và các chỉ thị của Chính phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án, quản lý chặt chẽ chất lượng xây dựng, sớm đưa các hạng mục, công trình vào khai thác sử dụng, dự kiến hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014 Bộ giao.

2. Kết quả thực hiện, giải ngân: 
- Thực hiện: Kế hoạch năm tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

- Giải ngân: Kế hoạch năm tăng 8% so với cùng kỳ năm trước

- Ước giải ngân năm 2014: Đạt 109%, trong đó ODA : Đạt 108 % kế hoạch năm.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng đầu năm 2014 của các Dự án
3.1. Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung:
Giải ngân: đạt 88% kế hoạch năm.
          * Kế hoạch thực hiện tháng 12/2014 dự án Miền Trung Pha 1:
- Tiếp tục giải ngân các hạng mục còn lại tại Ban QLDA Trung ương và Ban QLDA tỉnh. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh (i) quyết toán các tiểu dự án hoàn thành, tổng hợp quyết toán trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm tra quyết toán; (ii) xử lý tài sản hậu dự án theo qui định, công tác tất toán tài khoản tại các tỉnh và Trung ương khi dự án hoàn thành quyết toán;

- Tổng hợp số liệu trình Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư điều chỉnh cuối cùng;

          * Kế hoạch thực hiện tháng 12/2014 dự án Miền Trung Pha 2
- Phối hợp với các Bộ ngành hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước phê chuẩn kết quả đàm phán khoản vay bổ sung trong tháng 12/2014;

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và ADB chuẩn bị thủ tục ký Hiệp định vay trong tháng 12/2014;

- Hoàn thành lập các báo cáo Chính sách an toàn (Kế hoạch Tái định cư & Phát triển người dân tộc thiểu số, Kiểm tra môi trường ban đầu) cho 12/24 TDA;

          - Hướng dẫn các tỉnh lập SIR 24/24 TDA; 

- Phối hợp LIC xem xét góp ý Thiết kế cơ sở cho 24 TDA và trình Bộ xem xét cho ý kiến. 

* Khó khăn:
- Pha 1: Đến thời điểm hiện tại, các tỉnh tham gia dự án mới bố trí được 63,8% kế hoạch đề ra.

- Pha 2: Hiện tại tư vấn địa phương đã hoàn thành Báo cáo dự án đầu tư và Thiết kế cơ sở, Tư vấn quốc tế đã xem xét và cho ý kiến. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa có chủ trương thống nhất phương án xem xét các Hồ sơ thiết kế trên dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch đề ra ban đầu.

* Kiến nghị:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT nông thôn sớm có ý kiến chỉ đạo dự án về việc xem xét Hồ sơ thiết kế để dự án có thể triển khai thực hiện các bước tiếp theo;

            3.2. Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc.     
- Thực hiện: Đạt 105 % kế hoạch năm

- Giải ngân: Đạt 105 % kế hoạch năm

        * Kế hoạch tháng 12 năm 2014
        - Đôn đốc các tỉnh đẩy nhanh nghiệm thu khối lượng và giải ngân các tiểu dự án, đặc biệt là nguồn vốn đối ứng do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

        - Phối hợp với các đơn vị ở địa phương tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo đầu tư tiểu dự án cấp nước sinh hoạt.

        - Rà soát các tiểu dự án về tính khả thi, công nghệ áp dụng, mô hình quản lý....của các tiểu dự án cấp nước sinh hoat

        - Điều chỉnh Kế hoạch tổng thể của dự án.

        * Giải pháp và kiến nghị
        - Bộ Nông nghiệp và PTNT cho ý kiến chỉ đạo thực hiện của các tiểu dự án có khối lượng phát sinh cao hơn giá trị dự toán, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư.

        - Ban quản lý dự án tỉnh Lai Châu, Hoà Bình và Điện Biên cần phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

3.3 Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên:
- Giải ngân vốn ODA Đạt 31,65% kế hoạch giải ngân đã đăng ký.

* Các công việc dự kiến triển khai trong tháng 12/2014
- Hồ sơ dự án đầu tư của các tiểu dự án: Trình xin ý kiến thỏa thuận của Bộ về tính hợp lý của giải pháp công tình cho 7/15 tiểu dự án còn lại;

          - Trình Ban phê duyệt dự toán 03 gói thầu tư vấn độc lập hỗ trợ thiết kế các mô hình thể chế tưới tiết kiệm nước và quản lý khai thác công trình thủy lợi.

          - Huy động Tư vấn chính sách an toàn dự kiến vào giữa tháng 12.

          - Trình ADB phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Tư vấn LIC.

          - Ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu gói thầu mua sắm ô tô và  mua Thiết bị văn phòng.

          3.4. Dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học.
- Thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 11: Đạt 98% kế hoạch năm.

-  Giải ngân từ đầu năm: Đạt 85% kế hoạch năm. Trong đó ODA: Đạt 85,6% chỉ tiêu giải ngân vốn nước ngoài Bộ giao.

* Các hoạt động tiếp tục triển khai thực hiện trong tháng 12:
+ Tiếp tục triển khai thi công các gói thầu xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp an toàn đã được trao thầu trong năm 2013, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành cho các tiểu dự án. 

+ Tiếp tục xem xét và trình trình ADB 16 báo cáo KTKT còn lại trên tổng số 28 TDA bổ sung của Dự án.
           + Tiếp tục việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu các TDA và công tác giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đăng ký với Bộ.

* Kiến nghị:
+  Ban quản lý các dự án Nông nghiệp xem xét báo cáo Bộ điều chỉnh thông báo kế hoạch vốn năm 2014 cho các địa phương theo quy định.

          3.5. Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm:
            - Thực hiện: Đạt 95% kế hoạch năm.

- Giải ngân: Đạt 63% kế hoạch năm.

          * Nhiệm vụ tháng 12/2014:
          - PCU tăng cường đi công tác các địa phương nhằm kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tại các tỉnh tiến độ giải ngân còn thấp để đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đã đăng ký năm 2014.

          - Tiếp tục phối hợp Thanh tra Bộ Tài chính đi làm việc tại các tỉnh dự án theo kế hoạch của Thanh tra.

       * Về chuẩn bị cho khoản vay vốn bổ sung cho giai đoạn 2016-2018
          - Hoàn thành Đoàn tiền thẩm định dự án của WB; PCU tổ chức cuộc họp cùng với WB và Bộ Kế hoạch-Đầu tư để thống nhất về Đề cương chi tiết cho Khoản vay bổ sung.
          - Kế hoạch tháng 12:

          + Phối hợp các bộ ngành tổng hợp ý kiến phê duyệt danh mục trong tháng 12.

          + 15-19/12 làm việc với đoàn thẩm định của WB.

          + Trình bộ phê duyệt FS.

3.6. Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp:
* Kết quả thực hiện 11 tháng năm 2014:
- Giải ngân:  101%  so với kế hoạch;

          Những công việc dự án đang tiếp tục thực hiện: Dự án đang tiếp tục các thủ tục giải ngân các hoạt động và các gói thầu đã thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án và tiến hành thực hiện công tác thanh quyết toán , kiểm toán, tổng quyết toán dự án và xử lý tài sản khi dự án kết thúc.

                   * Dự án VNSAT: 
          - Hoàn thành đoàn thẩm định của WB.

          - Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có văn bản gửi các bộ ngành tham gia ý kiến về đề cương chi tiết.

          - Kế hoạch tháng 12:
          + Phối hợp các bộ ngành tổng hợp ý kiến phê duyệt danh mục trong tháng 12.

          + Trình bộ phê duyệt FS.

          3.7. Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững
          - Kết quả giải ngân: Đạt 98% kế hoạch đăng ký năm.

* Kế hoạch tháng 12 năm 2014
Phối hợp với Bộ xây dựng 12 dự thảo quy trình quản lý nuôi trồng thủy sản tốt BMP (thấp hơn GAP).

Tháng 12 ban hành chương trình giám sát dịch bệnh bị động trên tôm nuôi nước lợ.

Tiếp tục đôn đốc việc thực hiện, giải ngân đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014
3.8 Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các bon thấp:
          - Giải ngân: Đạt 91.2% kế hoạch năm. 

* Kế hoạch thực hiện tháng 12/2014
- Các hoạt động CPMU thực hiện: Hoàn thành điều khoản tham chiếu xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu trình ADB và Bộ phê duyệt; Chuẩn bị thủ tục đấu thầu các gói thầu tư vấn còn lại của dự án; Chuẩn bị xây dựng cơ chế để quản lý và bán tín chỉ các bon; Tiếp tục thực hiện các cuộc điều tra thuộc hợp phần 1 và hợp phần 3 của dự án.
            - Các hoạt động PPMU thực hiện: Tiếp tục hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân xây hầm khí sinh học quy mô nhỏ; Tổ chức hội thảo, tuyên truyền cho người dân về lợi ích công trình khí sinh học và quản lý chất thải chăn nuôi.

          3.9. Dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh:
           - Giải ngân: Đạt 84% kế hoạch năm. 

- Tổng số 2922/3000 thiết bị đã lắp đặt trên tàu cá. Công tác bảo dưỡng thiết bị được thực hiện thường xuyên tại 28 tỉnh ven biển.

          * Kế hoạch hoàn thiện dự án
          Tháng 10/2014 kết thúc hợp đồng với Nhà thầu và tháng 11/2014 kết thúc Nghị định tài chính, dự án có kế hoạch hoàn thiện:

          - Chỉ đạo Nhà thầu tiếp tục lắp đặt hoàn thiện 78 bộ thiết bị còn lại của dự án.

          - Tổ chức công tác nghiệm thu và bàn giao tổng thể hệ thống quan sát tàu cá; trình các cấp có thẩm quyền giao tài sản cho Tổng cục Thủy sản để quản lý và sử dụng sau đầu tư.

          - Hoàn thiện các thủ tục kết thúc hợp đồng, thanh lý, kiểm toán và quyết toán gói thầu EPC.  

          * Đề xuất: Đề nghị Bộ sớm ban hành quy định về các chính sách hỗ trợ kinh phí vận hành hệ thống sau đầu tư.

3.10. Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam 2011-2014:
- Thực hiên: Đạt 98% kế hoạch năm đã đăng ký, 

- Giải ngân: Đạt 98% kế hoạch năm đã đăng ký,

* Kế hoạch tháng 12 năm 2014:
- Quyết toán năm 2014 và tổng quyết toán toàn dự án; Lập Báo cáo dự án hoàn thành trình Bộ NN&PTNT và Bộ Y tế;

- Tiếp tục xử lý tài sản đối với 3 dự án kết thúc.

* Kiến nghị:
- Đề nghị Bộ NN&PTNT cấp kinh phí đối ứng để chi trả lương giai đoạn 6 tháng đầu năm 2015 cho một số cán bộ kế toán PCU.

          3.11. Dự án Cao su tiểu điền:
- Giải ngân: Đạt 72% kế hoạch năm. 

* Kế hoạch tháng 12
       - Hoàn tất gói thầu số 05: Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

       - Giám sát các lớp tập huấn nông dân, tập hợp hồ sơ chứng từ  thực hiện đơn rút vốn số 06;

       - Thực hiện điều chỉnh các kế hoạch tài chính, kế hoạch đấu thầu;

       - Thực hiện các gói thầu gia hạn hợp đồng cho Điều phối viên chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật và các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật;

* Đề xuất: Đề nghị Bộ hỗ trợ trong việc đề xuất Dự án mới liên quan tới lĩnh vực cao su tiểu điền.

3.12. Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Tăng cường năng lực đối với năng lượng sinh học thân thiện với môi trường và an ninh lương thực khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng (ADB): 
- Tư vấn đang thực hiện các dự án thí điểm về sử dụng phụ phẩm của Biogar, sản xuất Biochar và phát triển bếp cải tiến (ICS).

- ADB đã gia hạn cho dự án đến tháng 6/2015.

3.13 Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc: 
      * Kế hoạch thực hiện tháng 11và 12

         - Hợp phần ADB: (i) Đàm phán thỏa thuận hợp đồng với nhà thầu thi công của Tiểu dự án số 4 và 32; (ii) Chuẩn bị cho hội thảo vào tháng 12 về công nghệ sinh học (cho khu vực bờ sông) tại Bắc Kạn.

         - Hoàn thiện xây dựng các sản phẩm của các tư vấn chính sách cơ sở hạ tầng nông thôn, phân tích kinh tế, kỹ thuật cơ sở hạ tầng nông thôn và báo cáo về tính dễ bị tổn thương.

         - Hoàn thiện dự thảo kế hoạch vốn năm 2015 và chuẩn bị họp nhóm chỉ đạo dự án vào tháng 12/2014 để hoàn thiện kế hoạch vốn năm 2015. 

         - Công tác giám sát, đánh giá mô hình trình diễn: Xây dựng báo cáo kết quả chuyến đi thực địa về giám sát và đánh giá mô hình trình diễn
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