

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Đơn vị đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Đắk Lắk (Ban QLDA PRI CHP tỉnh Đắk Lắk).

2. Tên tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột (DL01).

3. Tên dự án: Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á.

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu thầu: số 1496/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk do Ông: Phạm Ngọc Nghị chức vụ: Chủ tịch ký.

5. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk.

B. Nội dung kế hoạch đầu thầu:

(Có phụ lục kèm theo)

**BAN QLDA PRI CHP TỈNH ĐẮK LẮK
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Đức Côn

Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tiêu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột

TT	Tên gói thầu	Kí hiệu gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Phần kế hoạch đấu thầu									
1	Tư vấn kiểm tra nghiệm thu đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng	DL01-15	24.442.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2016	Trọn gói	30 ngày	
2	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao	DL01-XL01	81.233.059.000	ADB	NCB	1SIE	Quý II/2016	Đơn giá điều chỉnh	24 tháng	Theo quy định của nhà tài trợ ADB
	Lô 1: Kênh và công trình trên kênh N1 dài 3,463km: Đoạn trước hồ trung chuyển dài 663m và đoạn từ K0+000 đến K2+800 dài 2,8km.		22.093.565.000							
	Lô 2: Kênh và công trình trên kênh N1 dài 6,414km từ K2+800 đến K9+214		26.375.708.000							
	Lô 3: Kênh và công trình trên kênh N2 dài 6,28km		32.763.786.000							
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tuyến kênh N1	DL01-16	652.849.000	Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	24 tháng	
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tuyến kênh N2	DL01-17	441.302.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2016	Trọn gói	24 tháng	